

Zeitplan – Leistungen Stadtwerke

vorläufig

Mitte Mai bis Ende Mai 2019	Baustelleneinrichtung, Aufbau Ersatzversorgung Wasser
Anfang Juni bis Ende Juli 2019	Zementmörtel-Auskleidung Wasserleitung, Erneuerung Hausanschlüsse
Mitte Juni bis Anfang Juli 2019	Erneuerung Erdgasversorgungsleitung
Mitte Juli bis Ende Juli 2019	Sanierung Kanalhauptsammler, Erneuerung Hausanschlüsse
Ende Juli bis Ende August 2019	Verlegung Mittelspannungskabelsystem
August bis Anfang Dezember 2019	Straßenausbauarbeiten