

Bauabwicklung

C

Straßenausbau Adler- u. Kinogasse
Ende August bis Oktober 2018

A

Erneuerung Ver- u. Entsorgungsleitungen
Westenstraße, Adler- u. Kinogasse
12.03.2018 bis Anfang/Mitte Juni 2018
Aufbau Behelfsversorgung ab 05.03.2018

B

Straßenausbau Innere Westenstraße
Anfang/Mitte Juni 2018 bis Ende August 2018

Ohne Maßstab